



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

Sistema de Acompanhamento Governamental
Relatório das Etapas Programadas para Execução

3º Bimestre de 2023

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
06.421.6217.1709.0002 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - DISTRITO FEDERAL										
0001 - Construir Unidades para o Sistema Penitenciário do Distrito Federal 1 - Institucional 189 - PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA	3 - METRO QUADRADO	15.000	4 - Obras e edificações públicas	99 - DISTRITO FEDERAL	01/05/2023	31/12/2023	01/05/2023	31/12/2024	NI-Não Iniciada	1709 - Projeto
Etapa Realizada:										

06.421.6217.4220.0004 - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS - DISTRITO FEDERAL

0002 - Gerir recursos do Fundo Penitenciário do Distrito Federal FUNPDF. 1 - Institucional 322 - UNIDADE MANTIDA	1 - UNIDADE	1		99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2023	31/12/2023			NO-Andamento Normal	4220 - Atividade
Etapa Realizada: Unidades mantidas ao gerir recursos do repasse Fundo a Fundo de acordo com o Plano de Aplicação. Locação de scanners corporais. Processo SEI 04026-00011631/2023-01 e 04026-00011447/2023-53. [jan: 5,00; fev: 5,00; mar: 5,00; abr: 5,00; mai: 5,00; jun: 5,00]										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio

64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

Etapa/Procedência/Produto	Unidade de Medida	Qtde	Obra/Serviço	Região	Previsão		Reprogramação		Estágio	Ação
					Início	Término	Início	Término		
06.422.6217.2426.0005 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - DISTRITO										
0003 - Fortalecer as ações de apoio ao interno e sua família no Sistema Penitenciário do Distrito Federal. 1 - Institucional 192 - PESSOA ASSISTIDA	1 - UNIDADE	100		99 - DISTRITO FEDERAL	01/03/2023	31/12/2023			NI-Não Iniciada	2426 - Atividade
Etapa Realizada:										

(*) Prioridade da LDO

(**) Projeto em Andamento

(***) Conservação de Patrimônio